标识号	0	任务模式	任务名称		T;	期	开	始时间		完成时间	1	前置信	<del>I</del> 务	资源名称		2020年	11月8日 —   <u>-</u>	 =	
	-40	*	启动		5	个工作日	3 20	)20年	11月9	日2020年	F11月13	E				6			
2	<b></b>	-5	组件核	心团队	1	个工作E	3 20	)20年	11月9	∃ 2020年	11月9日			项目经现	里,技术人		Ţ	阿经理	.技术人员
3	<b></b>	-5	干系人会	分析	1 -	个工作日	20	)20年	11月10	DE2020年	11月10日	3		项目经现	里			项	3经理
4	<b>#</b>	5	里程碑记	计划	1 -	个工作日	20	)20年	11月11	1E2020年	11月11日	3		项目经现	里				项目经验
5	<b></b>	-5	指定项目	目章程	1	个工作日	3 20	20年1	1月12日	日 2020年	11月12日	2, 3,	4	项目经理	里				项
6	<b>III</b>	-5	项目启动	动大会	1	个工作日	3 20	20年1	1月13日	日 2020年	11月13日	5		项目经理	里,技术人				
7		-5	规划		11	个工作	日 20	)20年	11月1	6 2020年	F11月30	E							
8		5	规划范	围	4	个工作	∃ 20	20年	[1月16]	日 2020年	11月19日								
9	<b></b>	5	制定	需求分析书	1 -	个工作日	20	)20年	11月16	5E2020年	11月16日	∃6		需求专家	家				
10	<b></b>	<b>-</b> 5	界面记	设计	1	个工作目	20	)20年	11月17	7E2020年	11月17日	∃9		UI专家					
11	<b>III</b>	-5	详细证	设计说明书	1	个工作E	20	)20年	11月17	7E2020年	11月17日	∃9		项目经理	里				
12		<b>-5</b>	创建\	WBS	1	个工作目	20	)20年	11月18	3E2020年	11月18日	∃11,1	0	项目经理	里				
13		*	形成	范围基准	1	个工作日	3 20	20年1	1月19日	日 2020年	11月19日	12		项目经理	里				
14		<b>-5</b>	规划时间	间	5	个工作	∃ 20	20年	11月20日	日 2020年	11月26日								
15	ŧ	*	排列	工作包顺序	1	个工作日					11月20日			项目经理	里				
16		*	估算	资源	1	个工作日	3 20	20年1	1月23日	日 2020年	11月23日	15		项目经理	里				
17	ŧ	*	估算:	持续时间	1	个工作日	3 20	20年1	1月24日	日 2020年	11月24日	16		项目经理	里				
18	ŧ	*	制定法	进度计划	1	个工作日	3 20	20年1	1月25日	日 2020年	11月25日	17		项目经理	里				
19	ŧ	5	形成	进度基准	1	个工作日	3 20	20年1	1月26日	日 2020年	11月26日	18		项目经理	里				
20		<b>-</b> 5	规划成	本	2	个工作	∃ 20	20年	11月27	日 2020年	11月30日								
21	ŧ	*	项目	成本估算	1	个工作日	3 20	20年1	1月27日	日 2020年	11月27日	19		项目经理	里				
22		-5	形成	范围基准	1	个工作日	3 20	20年1	1月30日	日 2020年	11月30日	21		项目经理	里				
23		*	规划质	<b>量</b>	1	个工作	3 20	20年	11月22	日 2020年	11月22日								
				Task				Ina	ctive Sumi	mary			External Tasks	5					
				Split				Ма	nual Task				External Miles	tone	$\Diamond$				
				Milestone		<b>♦</b>		Dur	ation-only	y			Deadline		•				
1	-	A片检测与		Summary				<b>I</b> Ма	nual Sumr	mary Rollup			Progress				_		
Date:	2020年	F12月9日		Project Summ	ary			Ма	nual Sumr	mary		1	Manual Progr	ess			_		
				Inactive Task	-			Sta	rt-only	-	Е								
				Inactive Miles	tone	$\Diamond$			sh-only		3								
									P	age 1									

标识号  任务模式		任务名称		工期		开约	开始时间		完成时间		前置任	E务 资源名	 称	2020年11月8日						
	0														日	_	_	三	四	<b>±</b>
24	Ť	*		测试计划		个工作日					11月22日	13	质量等	专家						
25		-	规划人			个工作日					11月25日									
26	Ť	*		人力资源计划				•			11月24日		项目组							
27	İ	*	制定。理计	人员配备管 划	1	个工作日	20	20年1	1月25日	2020年	11月25日	26	项目组	<b>圣理</b>						
28		-5	规划沟流	通	1	个工作日	20	20年1	11月26日	3020年	11月26日									
29	ŧ	*	制定	沟通管理计划	<u>į</u> 1	个工作日	20	20年1	1月26日	1 2020年	11月26日	27	项目组	2理						
30	ŧ	*	规划整	合	1	个工作日	20	20年1	1月27日	1 2020年	11月27日	29	项目组	2理						
31		*	执行与监抗	空	19	9 个工作日	20	)20年	11月28	3 2020全	F12月23	E								
32		*	组件项目	目团队	1	个工作日	20	20年	12月1日	2020年	三12月1日	7	UI专家	家,技术人员	7					
33		-5	项目执行	τī	7	个工作日	20	)20年	12月2	∃2020£	F12月10	E								
34		-5	用户	模块	7	个工作日	20	)20年	12月2	∃2020全	F12月10	E								
35		*	首	页	1	个工作日	20	20年1	2月2日	2020年	12月2日	32	程序员	₹1						
36		*	上	传图片	1	个工作日	20	20年1	2月3日	2020年	12月3日	35	程序员	₹1						
37		*	检验	测图片	4	个工作日	20	20年1	2月4日	2020年	12月9日	36	程序员	₹2						
38		*	历	史检测图片	1	个工作日	20	20年1	2月10日	1 2020年	12月10日	37	程序员	₹2						
39		*	项目监	控	5	个工作日	20	20年1	12月10日	3020年	12月16日									
40		*	各项	指标监控	2	个工作日	20	20年1	2月10日	1 2020年	12月11日	32	测试员	引,项目经						
41		*	监控	评审	1	个工作日	20	20年1	2月14日	1 2020年	12月14日	40	设计专	专家,项目组						
42	ŧ	*	变更	评审	1	个工作日	20	20年1	2月16日	1 2020年	12月16日	41	设计专	专家,项目组						
43	ŧ	*	例会		1	个工作日	20	20年1	2月16日	1 2020年	12月16日	32	UI专家	家,测试员1	,					
44		*	管理干	系人	2	个工作日	20	20年1	12月17日	日 2020年	12月18日									
45	İ	*	发布	项目信息	1	个工作日	20	20年1	.2月17日	2020年	12月17日	32	项目组	2理						
				Task				Inac	ctive Sumn	nary			External Tasks							-
				Split				Mar	nual Task				External Milestone	$\Diamond$						
				Milestone		<b>♦</b>		Dur	ation-only				Deadline	•						
	•	图片检测与	还原(周	Summary				Mar	nual Sumn	nary Rollup			Progress			_				
Date:	2020	年12月9日		Project Summ	ary			Mar	nual Sumn	nary			Manual Progress			_				
				Inactive Task				Star	rt-only		Е									
				Inactive Miles	tone	<b>\rightarrow</b>		Fini	sh-only		3									
									Pa	ige 2										

示识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年	F11月8	3日		
	0								日	-	=	Ξ	四
46	i	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	32	项目经理					
47		*	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	32	项目经理					
48		*	团队建设	2 个工作日	2020年12月19日	2020年12月21日							
49	į	*	培训	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	32	UI专家,测试员1					
50	į	*	娱乐	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	32	UI专家,测试员1					
51		*	项目验收	2 个工作日	2020年12月21日	2020年12月22日	33	UI专家,设计专家					
52		*	收尾	3 个工作日	2020年12月23日	2020年12月25日							
53		*	项目终检	1 个工作日	2020年12月23日	2020年12月23日	51	UI专家,设计专家					
54		*	结束采购	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	51	项目经理					
55		*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	51	UI专家,测试员1					

External Tasks Task Inactive Summary Split Manual Task External Milestone ..... Deadline Milestone Duration-only Project: ps图片检测与还原(周 Summary Manual Summary Rollup Progress Date: 2020年12月9日 **Project Summary** Manual Summary ■ Manual Progress Е Inactive Task Start-only J Inactive Milestone Finish-only Page 3











