标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置日	E务 资源名称	2020年11月8日 日 一 一 二 一 三 一 四 一 五
	(*	启动	5 个工作日	2020年11月9	日2020年11月13	3 E		
2		-5	组件核心团队	1 个工作日	2020年11月9日	∃ 2020年11月9日	3	项目经理,技术人	项目经理,技术人员
3	-	-5	干系人分析	1 个工作日	2020年11月10	DE 2020年11月10	日	项目经理	项目经理
4	III 🍥	- 5	里程碑计划	1 个工作日	2020年11月11	1 [2020年11月11	日	项目经理	项目经3
5		-5	指定项目章程	1 个工作日	2020年11月12日	日 2020年11月12日	2, 3, 4	项目经理	项
6		-5	项目启动大会	1 个工作日	2020年11月13日	日 2020年11月13日	5	项目经理,技术/	
7		-5	规划	12 个工作日	2020年11月1	4 2020年11月27	7E		
8		*	规划范围	5 个工作日	2020年11月14日	日 2020年11月18日	3		
9		5	制定需求分析书	1 个工作日	2020年11月14	4E2020年11月14	日6	需求专家	
10		5	界面设计	1 个工作日	2020年11月15	5E2020年11月15	日9	UI专家	
11		5	详细设计说明书	1 个工作日	2020年11月16	SE2020年11月16	6日9	项目经理	
12		-5	创建WBS	1 个工作日	2020年11月17	7E2020年11月17	7日11,10	项目经理	
13		*	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月18日	日 2020年11月18日	12	项目经理	
14		-5	规划时间	5 个工作日	2020年11月19	日 2020年11月25日	3		
15		*	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月19日	日 2020年11月19日	13	项目经理	
16	ŧ	*	估算资源	1 个工作日	2020年11月20日	日 2020年11月20日	15	项目经理	
17	ŧ	*	估算持续时间	1 个工作日	2020年11月23日	日 2020年11月23日	16	项目经理	
18	ŧ	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年11月24日	日 2020年11月24日	17	项目经理	
19	ŧ	-5	形成进度基准	1 个工作日	2020年11月25日	日 2020年11月25日	18	项目经理	
20		- 5	规划成本	2 个工作日	2020年11月26日	日 2020年11月27日	∃		
21	ŧ	*	项目成本估算	1 个工作日	2020年11月26日	日 2020年11月26日	19	项目经理	
22	ŧ	-5	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月27日	日 2020年11月27日	21	项目经理	
23		*	规划质量	1 个工作日	2020年11月22日	日 2020年11月22日	∃		
			Task		Inactive Sumi	mary		External Tasks	
			Split		Manual Task			External Milestone	
			Milestone	♦	Duration-only	y		Deadline +	
	Project: 简单项目计划		Summary		Manual Sumr	mary Rollup		Progress	
Date: 2020年12月1日		F12月1日	Project Summ	ary	Manual Sumr		1	Manual Progress	
			Inactive Task	-	Start-only			-	
			Inactive Miles	tone \Diamond	Finish-only	3			
					D	age 1			

标识号	_	任务模式	任务名称	工期		开始时间	5	完成时间	前置日	E务 资源名称		≢11月8 目			
24	Q	*	制定测试计划	1 个	工作日	2020年11月	22日 2	2020年11月22日	13		日	-	= =	三 四	<u></u>
25	-	-5	规划人力资源			2020年11月	23日2	2020年11月24日							
26	ŧ	*	制定人力资源计划	11 个	工作日	2020年11月	23日 2	2020年11月23日	16	项目经理					
27	ŧ	*	制定人员配备管 理计划	1 个	工作日	2020年11月	24日 2	2020年11月24日	26	项目经理					
28		*	规划沟通	1 个	工作日	2020年11月	25日2	2020年11月25日							
29	ŧ	*	制定沟通管理计划	11 个.	工作日	2020年11月	25日 2	2020年11月25日	27	项目经理					
30	ŧ	*	规划整合	1 个	工作日	2020年11月	26日 2	2020年11月26日	29	项目经理					
31		*	执行与监控	19 1	个工作日	2020年11	月28 2	2020年12月23	E						
32		*	组件项目团队	1个	工作日	2020年11月	∃27 E2	2020年11月27日	∃7	UI专家,技术人员	₹				
33		*	项目执行	7 个	工作日	2020年12	月1日	2020年12月9日	l						
34		-5	用户模块	7 个	工作日	2020年12	月1日	2020年12月9日	1						
35		*	首页	1 个	工作日	2020年12月	1日 2	2020年12月1日	32	程序员1					
36		*	上传图片	1 个	工作日	2020年12月	2日 2	2020年12月2日	35	程序员1					
37		*	检测图片	4 个	工作日	2020年12月	3日 2	2020年12月8日	36	程序员2					
38		*	历史检测图片	1 个	工作日	2020年12月	9日 2	2020年12月9日	37	程序员2					
39		*	项目监控	5 个	工作日	2020年12月	10日:	2020年12月16日							
40		*	各项指标监控	2 个	工作日	2020年12月	10日 2	2020年12月11日	32	测试员1,项目约	<u>S</u> :				
41		*	监控评审	1 个	工作日	2020年12月	14日 2	2020年12月14日	40	设计专家,项目	绉				
42	ŧ	*	变更评审	1 个	工作日	2020年12月	16日 2	2020年12月16日	41	设计专家,项目	绉				
43	ŧ	*	例会	1 个	工作日	2020年12月	16日 2	2020年12月16日	32	UI专家,测试员	1,				
44		*	管理干系人	2 个	工作日	2020年12月	17日:	2020年12月18日							
45	İ	*	发布项目信息	1 个	工作日	2020年12月	17日 2	2020年12月17日	32	项目经理					
			Task			Inactive :	Summar	у		External Tasks					
			Split			Manual 1	Task			External Milestone					
			Milestone		♦	Duration	n-only			Deadline +					
		单项目计划	Summary			Manual S	Summar	y Rollup		Progress					
Date:	ZUZU [±]	年12月1日	Project Summ	ary		Manual S	Summar	у		Manual Progress		_			
			Inactive Task			Start-onl	ly	Е							
			Inactive Milest	one	\Diamond	Finish-or	nly	3							
			<u>.</u>				Page	e 2							

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月8日					
	0								日	-	=	三	四	
46	į	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	32	项目经理						
47		*	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	32	项目经理						
48		*	团队建设	2 个工作日	2020年12月19日	2020年12月21日								
49	į	*	培训	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	32	UI专家,测试员1						
50	į	*	娱乐	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	32	UI专家,测试员1						
51		*	项目验收	2 个工作日	2020年12月21日	2020年12月22日	33	UI专家,设计专家						
52		*	收尾	3 个工作日	2020年12月23日	2020年12月25日								
53		*	项目终检	1 个工作日	2020年12月23日	2020年12月23日	51	UI专家,设计专家						
54		*	结束采购	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	51	项目经理						
55		*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	51	UI专家,测试员1						













