标识号	标识号	任务名称		工	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		六	2020年10月11日日日一十二十三十
1	1	启动		7	个工作日	2020年10月11日	2020年10月17日					H   -   -
2	2	组件核心团队	(			2020年10月11日			项目经理,	UI专家	ı	项目经理, UI=
3	3	干系人分析	•			2020年10月12日			项目经理	`, _,		□ 项目经理
4	4	里程碑计划				2020年10月13日			项目经理			■■「项目
5	5	制定项目章程	Ę			2020年10月14日		2, 3, 4	项目经理			
6	6	项目启动大会				2020年10月15日		5	UI专家,设	计专家		
7	7	规划		21	个工作日	2020年10月18日	2020年11月13日					
8	8	规划范围		6	个工作日	2020年10月18日	2020年10月23日					
9	9	制定需求说	的书	1	个工作日	2020年10月19日	2020年10月19日	6	需求专家			
10	10	界面设计		1	个工作日	2020年10月20日	2020年10月20日	9	UI专家			
11	11	详细设计说	的书	2	个工作日	2020年10月20日	2020年10月21日	9	设计专家			
12	12	范围说明书	<del>G</del>	2	个工作日	2020年10月20日	2020年10月21日	9	项目经理			
13	13	创建WBS		1	个工作日	2020年10月22日	2020年10月22日	10, 11, 12	项目经理			
14	14	形成范围基	<b>上</b> 准	1	个工作日	2020年10月23日	2020年10月23日	13	项目经理			
15	15	规划时间		4	个工作日	2020年10月24日	2020年10月28日					
16	16	排列工作包	1顺序	1	个工作日	2020年10月26日	2020年10月26日	14	项目经理			
17	17	估算资源		1	个工作日	2020年10月27日	2020年10月27日	16	项目经理			
	18	制定进度计	一划	1	个工作日	2020年10月28日	2020年10月28日	17	项目经理			
	19	规划成本		4	个工作日	2020年10月28日	2020年11月2日					
	20	项目成本位	7算			2020年10月29日		18	项目经理			
	21	项目预算				2020年10月30日		20	项目经理			
	22	规划质量				2020年11月2日	2020年11月3日					
	23	制定测试计				2020年11月2日	2020年11月2日	14	质量专家			
	24	制定测试用				2020年11月3日	2020年11月3日	23	质量专家			
	25	规划人力资源				2020年11月4日	2020年11月5日					
	26	制定人力资	<b>於源计划</b>			2020年11月4日	2020年11月4日	17	项目经理			
	27		2备管理计划			2020年11月5日	2020年11月5日	26	项目经理			
	28	规划沟通				2020年11月6日	2020年11月6日					
	29	规划沟通管	理计划			2020年11月6日	2020年11月6日	27	项目经理			
	30	规划采购	1			2020年11月9日	2020年11月10日					
	31	自制外购分				2020年11月9日	2020年11月9日	17	项目经理			
	32	制定采购文	「件				2020年11月10日	31	项目经理			
	33	规划风险				2020年11月11日						
34	34	识别风险		1	个工作日	2020年11月6日	2020年11月6日	15, 19, 22, 25	项目经理			
			任务		非活动任	务	手动摘要总成 🗖		外部里程碑	$\Diamond$		
	拆分				11.3-7-1.17		手动摘要		最后期限	•		
项目:								•				
	2020年11月		里程碑	•	非活动摘		□ 仅开始时间 □		进度		_	
			摘要		手动任务		■ 仅完成时间		手动进度			
			项目摘要		仅工期		外部任务					

标识号	标识号	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年10月11日
35	25	同 7人 八 北		1 ATHD	0000/511 日 0 日	0000年11日0日	0.4	電口以理	六日一二三
36	35	风险分析	±2.7 III.	1 个工作日		2020年11月9日	34	项目经理	
37	36	制定风险登	<b>宝</b> 尼			2020年11月10日	35	项目经理	
38	37	规划整合			2020年11月13日	2020年11月13日	36	项目经理	
	38	执行与监控	1			2020年12月9日	7		
39	39	组建项目团队	Λ		2020年11月16日	2020年11月16日	7	程序员1,程序员	
	40	项目执行				2020年12月3日			
	41	用户模块	4			2020年11月25日	0.0	加克日1	
42	42	注册登降		2 个工作日		2020年11月18日	39	程序员1	
43	43	上传照片		3 个工作日		2020年11月23日	42	程序员1	
44	44	个人设置			2020年11月24日	2020年11月25日	43	程序员1	
	45	管理员模块				2020年11月30日		<b>7</b> □ → □ 0	
46	46	后台数排	居管理	2 个工作日		2020年11月23日	39	程序员2	
47	47	备份	_		2020年11月24日	2020年11月26日	46	程序员2	
48	48	统计分析	F		2020年11月27日	2020年11月30日	47	程序员2	
	49	项目监控				2020年12月4日			
	50	各项指标出	<b>左控</b>		2020年11月19日	2020年11月25日	39	测试员1,测试员	
	51	监控评审		3 个工作日		2020年11月30日	50	设计专家,项目组	
52	52	变更评审		2 个工作日		2020年12月2日	51	设计专家,项目组	
53	53	例会		2 个工作日		2020年12月4日	52	UI专家,测试员1	
	54	管理干系人		3 个工作日		2020年11月20日			
55	55	发布项目信	言息	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	39	项目经理	
56	56	报告监控打	旨标	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	39	项目经理	
57	57	干系人沟边	<u>1</u>	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	39	项目经理	
58	58	团队建设		2 个工作日	2020年12月4日	2020年12月6日			
59	59	培训		1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	39	UI专家,测试员1	
60	60	娱乐活动		1 个工作日	2020年12月5日	2020年12月5日	39	UI专家,测试员1	
61	61	沟通		1 个工作日	2020年12月6日	2020年12月6日	39	UI专家,测试员1	
62	62	项目验收		2 个工作日		2020年12月8日	61	UI专家,设计专家	
63	63	收尾			2020年12月10日	2020年12月11日		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	64	项目终验		1 个工作日		2020年12月10日	62	UI专家,设计专家	
	65	结束采购			2020年12月11日	2020年12月11日	62	项目经理	
	66	项目内部收属	<b></b>		2020年12月9日	2020年12月9日	62	UI专家,设计专家	
	ps图片环	京与修复WBS		非活动( 非活动)	旦程碑 ◇	手动摘要总成 ■ 手动摘要 『		外部里程碑 ◇ 最后期限 ◆	
	2020年11		里程碑	◆ 非活动排	<b>当</b> 安	□ 仅开始时间 □		进度	
		摘要		手动任务	Į.	■ 仅完成时间 コ		手动进度	
			项目摘要	【 仅工期		外部任务  ■			
					第 <b>2</b> 页				
					ルムバ				







