## 2020.11 月: 组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一代产品范围

- 11.7 日前核心团队沟通 3 次,确定合作模式和分工
- 11.10 前确定产品定位
- 11.22 前完成第一版界面原型
- 11.25 前完成第一代产品范围
- 12.15 前完成前期主要点研究
- 12.20 前确定下一阶段任务得细化安排

2021.1月:产品得需求细化、产品设计细化

2021.2-6月:组建网站建设团队,进入开发期

2021.7 月: 进入测试阶段